

JAROKELO HU

Tisztelt Cím!

Köszönjük megkeresésüket és a Tettye-forrás térségében zajló munkálatokkal kapcsolatos észrevételeiket.

A munkaterület elkerítése nem azért maradt fenn, mert a kivitelezés befejezését követően a terület helyreállítása elmaradt. A munkálatok jelenleg még nem fejeződtek be. A kivitelezés során olyan, előzetesen nem ismert műszaki körülmény merült fel, amely miatt a munkát az eredetileg tervezett módon nem tudtuk folytatni.

A munkálatok folytatásához olyan feltárási és szerelési munkák elvégzése vált szükségessé, amelyek érintik a területen található fák gyökérzónáját. A szükséges beavatkozás elvégzéséhez ezért fakivágási engedély beszerzése szükséges, ezért a munka elhúzódással jár.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a fák kivágásának szükségessége nem abból adódik, hogy azok egyszerűen „útban vannak”. A kialakult műszaki helyzet megoldásához szükséges földmunka érinti a fák gyökérzónáját, amely állékonyságukat és hosszú távú életképességüket is veszélyeztetheti. Más műszaki megoldások alkalmazása további fák, meglévő közművek, valamint a műemléki környezet nagyobb mértékű érintettségével járna. A jelenleg alkalmazni kívánt megoldás ezért a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legkisebb környezeti és műemlékvédelmi beavatkozással járó műszaki megoldás.

A kihelyezett táblán szereplő július 10-i időpont az eredetileg tervezett befejezési határidő volt. A fent részletezett, június eleje óta zajló egyeztetési és engedély-előkészítési folyamat miatt ezt a határidőt nem tudtuk tartani.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkaterület fennmaradása kellemetlenséget okoz az ott élőknek, az arra közlekedőknek, a parkolni kívánóknak és a Pintér-kert látogatóinak. Társaságunknak is kiemelt érdeke, hogy a jelenlegi állapot a lehető legrövidebb ideig álljon fenn, a munkálatokat mielőbb befejezhessük, és a területet rendezetten visszaadhassuk a városlakók számára.

Kérjük ezért szíves megértésüket és türelmüket az engedélyezési eljárás lezárásáig. Biztosítani szeretnénk Önöket arról, hogy részünkről minden szükséges előkészület megtörtént annak érdekében, hogy az engedélyezési folyamat lezárását és a szükséges fakivágást követően a munkálatokat késedelem nélkül folytathassuk. A további kivitelezés során is arra törekszünk, hogy a szükséges beavatkozást a lehető legkisebb környezeti terheléssel és a lehető legkevesebb fa érintésével végezzük el.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Pécs, 2026. augusztus 17.

Üdvözlettel,

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Ügyfélszolgálati osztály